



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 29, Иркутск, 664003
тел./факс (3952) 24-05-86. E-mail: guzio@guzio.ru

АКТ № 11-06-14/24

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»

26.06.2024

г. Иркутск

На основании распоряжения министерства здравоохранения Иркутской области от 7 июня 2024 года № 1664-мр, на основании информации о признаках нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, поступившей от службы государственного финансового контроля Иркутской области 29 января 2024 года № СЛ-85-56/24, (далее – информация) и служебной записки руководителя службы государственного финансового контроля Иркутской области от 8 мая 2024 года № СЛ-85-340/24, в соответствии с Положением о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 611-пп, инспекцией в составе: начальника отдела финансового контроля Шуваловой Н.Н. ведущего советника отдела финансового контроля Гороховой И.Г. проведена внеплановая документарная проверка в отношении областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

Предметом настоящей проверки является соблюдение подведомственным заказчиком в процессе осуществления им деятельности требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: соблюдения требований к исполнению, изменению контрактов, а также соблюдения условий контрактов, в соответствии с поступившей информацией.

Цель проверки – предупреждение и выявление в деятельности подведомственного заказчика нарушений законодательства в сфере закупок.

Срок проведения проверки: с 24 июня по 26 июня (3 рабочих дня) по месту нахождения отдела финансового контроля министерства здравоохранения Иркутской области.

Общие сведения о подведомственном заказчике.

Полное наименование: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» (далее – учреждение, подведомственный заказчик).

Сокращенное наименование: ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

Адрес местонахождения: 665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5, телефон приемной (8-395-46) 5-28-43.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 3820005410 присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Иркутской области.

Директор Голубева Наталья Александровна.

В медицинской организации закупки товаров, работ, услуг регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Совокупный годовой объем закупок медицинской организации за 2023 год составил 13 665,9 тыс. руб., что не превышает сто миллионов рублей.

Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) подведомственным заказчиком приказом от 21.05.2024 № 75 создана комиссия по осуществлению закупок в составе: заместителя директора по учебной работе Вершининой Н.А., начальника хозяйственного отдела Коршуновой Н.В., специалиста по закупкам Тимошиной Ю.В., ведущего экономиста Кузнецовой В.Е., заведующей отделением ДПО Пашковой А.Н.

В отступление от требований п. 5 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подведомственный заказчик включил в состав комиссии лиц, не прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок (из пяти членов комиссии только один прошел повышение квалификации в сфере закупок и имеет диплом о профессиональной переподготовке в сфере закупок товаров, работ и услуг).

Порядок работы комиссии по осуществлению закупок определен положением, утвержденным главным врачом 27.04.2021, рассмотренным и одобренным на Совете учреждения (протокол заседания от 27.04.2021 № 5).

Информация о признаках нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, поступившей от службы государственного финансового контроля Иркутской области в части несвоевременной оплаты за выполненные работы, не нашла своего подтверждения.

ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» в лице директора Голубевой Н. А. (заказчик) и ООО «АГАМА-Строй» в лице генерального директора Цветкова В. А. (подрядчик), на условиях,

предусмотренных извещением № 0134200000123004621 об осуществлении закупки, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на основании результатов определения подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол от 17.11.2023 № ИЭА1) заключили государственный контракт от 28.11.2023 № 01342000001230046210001 на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания (главный корпус) учреждения по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Черемхово, ул.1-ая Лермонтова, д.5

Цена Контракта составляет 4 361,0 тыс. руб.

Цена этапов выполнения работ: цена 1 этапа составляет 1 259,4 тыс. руб., цена 2 этапа составляет 3 101,6 тыс. руб.

Сроки выполнения работ отражены в таблице №1

№	Наименование работ	Сроки выполнения работ	
		Начало	Окончание
1 этап	Демонтажные работы в соответствии с проектом: профиля, обрешётки, стропильной системы, очистка чердачного перекрытия.	С 28.11.2023	до 25.12.2023 г.
2 этап	Демонтажные работы в соответствии с проектом: полового покрытия, дверных блоков, стен. Монтажные работы в соответствии с проектом: системы кровли, потолочного покрытия, системы электроснабжения, дверных блоков, стен и полового покрытия.	с 26.12.2023 г.	по 29.03.2024 г.

Подрядчик ООО «Агама-Строй» направил уведомление о готовности результата работ к приемке №1 от 19.12.2023. Акт о приемке выполненных работ был подписан в ЕИС со стороны подрядчика генеральным директором ООО «Агама-Строй» Цветковым В. А., со стороны заказчика директором учреждения Голубевой Н.А. на сумму 1259,4 тыс. руб. При этом, согласно пояснению специалиста по закупкам Тимошиной Ю.В. акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) подписан заказчиком ошибочно. (Приложение №2)

В результате проведенной проверки подведомственным заказчиком совместно с ООО «Проектстройкомплект» (строительный контроль) документов на соответствие выполненных работ установлено несоответствие выполненных работ условиям контракта и проектно-сметной документации. Мотивированный отказ от приемки выполненных работ сформирован подведомственным заказчиком в сроки установленные ч. 7, п. 4 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Оплата не производилась, контракт расторгнут в одностороннем порядке 05.03.2024.

В соответствии с ч.16. ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подведомственный заказчик направил в Управление Федеральной антимонопольной службы Иркутской области УФАС обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных подрядчиков. (Приложение № 3)

Заключение

В отступление от требований п. 5 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подведомственный заказчик включил в состав комиссии лиц, не прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок (из пяти членов комиссии только один прошел повышение квалификации в сфере закупок и имеет диплом о профессиональной переподготовке в сфере закупок товаров, работ и услуг).

Директору рекомендовано:

Обеспечить профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок членов комиссии по осуществлению закупок.

Отчет о принятых мерах, с копиями подтверждающих документов, предоставить в министерство здравоохранения Иркутской области в срок до 17.07.2024.

Начальник отдела финансового
контроля министерства
здравоохранения Иркутской области



Н.Н. Шувалова

Ведущий советник отдела
финансового контроля министерства
здравоохранения Иркутской области



И.Г. Горохова